

OBJETIVO

El objetivo de este documento es definir las políticas relacionadas con la ejecución global de los proyectos de inversión gestionados por el departamento de Arquitectura y Construcción de Hilton.

RESUMEN DE LA POLÍTICA

El alcance de esta política incluye la ejecución de los Proyectos de Inversión gestionados por el departamento de Arquitectura y Construcción ("AyC") de Hilton para los Hoteles y Hilton Grand Vacations ("HGV") y ofrece normas respecto a la política en materia de definición de inversiones en activos fijos, asignación de funciones y responsabilidades, licitaciones, adquisiciones, requisitos de contratación y actividades generales de administración de proyectos.

ANTECEDENTES/ALCANCE

El alcance de esta política incluye las siguientes actividades específicas de los proyectos de inversión gestionados por el departamento de Arquitectura y Construcción de Hilton:

- Definición de los proyectos de inversión en activos fijos
- Inicio de proyectos de inversión
- Funciones y responsabilidades de la gestión de proyectos de inversión
- Requisitos del procedimiento de licitación, adquisición y contratación
- Requisitos para la gestión de cambios en los contratos
- Actividades clave de la gestión de proyectos

APLICABILIDAD

Proyectos de inversión globales de los Hoteles y Hilton Grand Vacations ("HGV") gestionados por el departamento de Arquitectura y Construcción de Hilton.

EXCLUSIONES/EXCEPCIONES

Esta política sólo se aplica a los proyectos de inversión gestionados por el departamento de Arquitectura y Construcción de Hilton y Hilton Grand Vacation Club.

DETALLES DE LA POLÍTICA

A. Definición de Inversión en Activos Fijos	Los Proyectos de Inversión en Activos Fijos se definen con base en el documento Política Contable en materia de Activos Fijos FP-FIN-001 y de acuerdo con los PCGA de EE. UU. Los Proyectos de Inversión en Activos Fijos incluyen elementos de mejoras/adiciones de activos y mobiliario, instalaciones y equipo (FF&E) que se capitalizan y están sujetos a depreciación. Los Proyectos de Inversión en Activos Fijos para los activos Propios, Arrendados y de Coinversiones seleccionadas son identificados por el departamento de Administración de Activos de Hilton en colaboración con los departamentos de Operaciones Inmobiliarias, Marca, Planificación y Análisis Financieros (FP&A) y AyC. Los Proyectos de Inversión en Activos Fijos de Hilton Grand Vacation Club son identificados por la administración de HGV en colaboración con los departamentos de Operaciones Inmobiliarias, FP&A y AyC.
B. Inicio de proyectos de inversión presupuestados	Los Proyectos de Inversión en Activos Fijos de los Hoteles y de Hilton Grand Vacation Club (sin incluir las inversiones en activos fijos a nivel empresarial) se inician y aprueban de acuerdo con la política financiera de Hilton FP- OPSFIN-154 utilizando el proceso de Autorización de Gastos (AFE).
C. Funciones y responsabilidades de los proyectos de inversión en activos fijos	Los proyectos de inversión de los hoteles administrados por AyC se llevan a cabo en colaboración con un amplio grupo de partes interesadas, entre las que se incluyen los departamentos de Administración de Activos, Operaciones Inmobiliarias, Servicios Globales de Diseño, Ingeniería de Operaciones, Gestión de Riesgos, Marca, Administración de Suministros de Hilton y los consultores y contratistas externos. Además, los proyectos de inversión de HGV requieren la participación y la aportación de los departamentos de Desarrollo, Contabilidad, Ventas y Viabilidad de HGV. Las funciones y responsabilidades de cada fase del proyecto son las siguientes:

Elaboración del alcance/presupuesto

La definición y el desarrollo del proyecto implican la recopilación de datos para incluir los requisitos del proyecto, las condiciones de la obra terminada, los requisitos del reglamento de construcción local, las cuestiones de accesibilidad, las condiciones del mercado, las expectativas del cliente, los Estándares de la Marca y la información adicional necesaria para definir un alcance, un programa de actividades y un presupuesto del proyecto detallados. Administración de Proyectos de AyC son los responsables de la elaboración del Alcance y del Presupuesto, y Administración de Activos son los responsables de otorgar la aprobación final. Los departamentos de Administración de Proyectos de AyC, Administración de Activos y Servicios Globales de Diseño celebran una Reunión de Planificación del Proyecto para establecer los parámetros del mismo y acordar la selección de consultores externos para los proyectos de inversión de los hoteles. Los departamentos de AyC, Desarrollo de HGV, Contabilidad de HGV y Ventas y Mercadotecnia de HGV se reúnen para establecer los parámetros de los proyectos de inversión de HGV. Los consultores del proyecto se identifican con base en su experiencia previa y sus aptitudes, son recomendados por el departamento de Servicios Globales de Diseño y se seleccionan a través de un procedimiento de licitación con Invitación a Presentar Ofertas (RFP) gestionado por la Administración de Proyectos de AyC como se indica en la Sección D - Procedimiento de Licitación, Adquisición y Contratación de esta política. El Vicepresidente Sénior de Arquitectura y Construcción es el responsable de documentar y aprobar las desviaciones del proceso estándar de RFP y los Directores del Proyecto o los Administradores del Proyecto de AyC son los responsables de mantenerlas con los documentos de licitación y adquisición del proyecto.

Diseño y documentación

El objetivo de la fase de diseño es elaborar un conjunto completo y preciso de planos y especificaciones que cumplan con los requisitos funcionales y estéticos del proyecto dentro de los parámetros establecidos de alcance, calidad y presupuesto. El departamento de Servicios Globales de Diseño es responsable de garantizar la entrega de planos y especificaciones que sean congruentes con los requisitos estéticos y de la marca de Hilton. Servicios Globales de Diseño prescribirá la presentación de determinados documentos para su revisión y aprobación, tal y como se indica en la guía del Proceso de Aprobación del Diseño de Proyectos de Inversión de Servicios Globales de Diseño (véase el Apéndice A).

El departamento de Administración de Suministros de Hilton es responsable de trabajar directamente con Servicios Globales de Diseño y los consultores externos para garantizar que los costos de FF&E, los suministros y equipos operativos ("OS&E") y el (los) servicio(s) adquirido(s) por HSM esté(n) dentro de los lineamientos presupuestados y se consiga un ahorro de costos y un valor óptimos.

Antes del procedimiento de licitación y la construcción, el departamento de Administración de Proyectos de AyC coordina múltiples revisiones de los documentos del proyecto con los consultores de diseño y los expertos en la materia de Hilton (Medidas de Seguridad, Ingeniería, Operaciones, etc.) para garantizar que se cumpla con el alcance, el presupuesto y la intención del diseño del proyecto.

Permisos

El departamento de Administración de Proyectos de AyC es responsable de garantizar que se hayan solicitado todos los permisos apropiados de manera oportuna y que se hayan recibido antes del comienzo de la construcción.

Construcción

Antes de la adjudicación de los contratos de construcción, una Autorización de Gastos (AFE) debe estar plenamente autorizada de acuerdo con el documento FP-OPSFIN-154. En el caso de que las ofertas para un proyecto hotelero de inversión superen el monto del presupuesto aprobado para el proyecto, es responsabilidad del Vicepresidente Sénior de Administración de Activos obtener la aprobación para el financiamiento adicional del proyecto de acuerdo con el documento FP-OPSFIN- 154. En caso de que las ofertas para un proyecto de inversión de HGV superen el presupuesto aprobado, es responsabilidad del Presidente de HGV y del Jefe Global de AyC obtener la aprobación conforme a la política mencionada.

El departamento de Administración de Proyectos de AyC es responsable de todas las fases de la construcción del proyecto, incluyendo la selección de consultores y contratistas, la administración de contratos, la tramitación de las facturas para su pago por parte del departamento de finanzas del hotel o de Contabilidad de HGV, la elaboración de informes precisos y la previsión del estado del proyecto y el cierre del mismo. El departamento de Administración de Proyectos de AyC podrá contratar los servicios de empresas externas de administración de proyectos calificadas para que actúen en calidad de Administradores del Proyecto durante la ejecución de las obras. Se contratará a empresas externas mediante un procedimiento de licitación con Invitación a Presentar Ofertas (RFP).

El Vicepresidente Sénior de Arquitectura y Construcción es el responsable de documentar y aprobar las desviaciones del proceso estándar de RFP y los Directores del Proyecto o los Administradores del Proyecto de AyC son los responsables de mantenerlas junto con los documentos de licitación y adquisición del proyecto.

- D. Procedimientos de licitación, adquisiciones y contrataciones** Es responsabilidad de AyC administrar todas las actividades de adquisición, licitación y contratación de acuerdo con los principios establecidos en la política HWI-HSM-002. En la función de AyC como expertos en la materia de adquisiciones y contratación de bienes y servicios relacionados con la construcción, se aplicarán las siguientes estipulaciones de la Política HWI-HSM-002.

Sección A - Notificación al departamento de Administración de Suministros sobre las adquisiciones importantes

AyC proporcionará a HSM una lista exhaustiva de todos los proyectos de inversión aprobados que se estén administrando para incluir los presupuestos y programas de actividades propuestos correspondientes (se aplica a todos los proyectos administrados por AyC - en propiedad absoluta y/o coinversión). AyC contratará a HSM para que preste los servicios de adquisición de FF&E y OS&E en todos los proyectos, a menos que el vicepresidente sénior (SVP) de HSM haya aprobado por escrito la utilización de recursos alternativos. La participación de HSM en los Proyectos en Coinversión de HGV estará sujeta a los términos del Contrato de Coinversión de HGV.

Secciones C, E.1 y E.3 - Licitación/Procedimiento de licitación

AyC utilizará formularios de Invitación a Presentar Ofertas elaborados en colaboración con el departamento Jurídico de Hilton específicamente para la adquisición de bienes y servicios relacionados con el diseño y la construcción de hoteles.

Sección D - Adquisiciones de fuente única o de proveedores exclusivos:

En los casos limitados en los que se justifique la negociación con un único prestador de servicios, el Director de Proyectos de AyC documentará la justificación/beneficios de dicha selección de fuente única en el Memorando de Aprobación del Contrato que requerirá la aprobación del Vicepresidente de Proyectos de Inversión y del Vicepresidente Sénior de AyC y que mantendrán los Directores del Proyecto o los Administradores del Proyecto de AyC con los documentos de licitación y adquisición del proyecto. También puede ser necesaria la aprobación del Jefe Global de AyC en función del valor del contrato y de acuerdo con la Política FP-OPSFIN-154.

Sección O - Uso de políticas y formularios contractuales estándar

AyC utilizará contratos y formularios revisados y actualizados anualmente por el departamento Jurídico y de Gestión de Riesgos de Hilton y adaptados específicamente para la adquisición de bienes y servicios relacionados con el diseño y la construcción.

Sección Q - Fianzas de cumplimiento

AyC obtendrá fianzas de cumplimiento para los contratos de forma selectiva, en función del riesgo del proyecto y la experiencia del contratista. La decisión de eximir el requisito de fianza será documentada y aprobada por el Vicepresidente de Proyectos de Inversión o el Vicepresidente Sénior de AyC en función del valor del contrato. La exención de las fianzas de cumplimiento en los contratos superiores a \$3 millones se requerirá la aprobación del Vicepresidente de Gestión de Riesgos y del Jefe Global de AyC.

Sección R - Seguros

AyC, en colaboración con Gestión de Riesgos, solicitará y retendrá los certificados de aseguramiento de los prestadores de servicios en los proyectos de inversión. Los certificados de aseguramiento serán revisados, registrados y conservados por el Administrador de Proyectos de Inversión de los Hoteles, quien trabaja bajo las órdenes del Vicepresidente de Proyectos de Inversión en AyC. Los certificados de aseguramiento de los contratos que superen el millón de dólares se enviarán a Gestión de Riesgos para su revisión.

- E. Autorización y celebración de contratos** Los contratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios en relación con los Proyectos de Inversión se someterán a la aprobación del nivel ejecutivo de AyC correspondiente, de acuerdo con la Política FP-OPSFIN-154. El Director del Proyecto de AyC elaborará un Memorando de Aprobación del Contrato y lo presentará junto con el contrato, en el que se documentará el alcance del proyecto, el procedimiento de licitación empleado, la tabulación de las ofertas, el estado del presupuesto y la justificación de la adjudicación del contrato recomendada.

F. Órdenes de cambio y gestión de cambios de los contratos	Las órdenes de cambio representan aumentos o disminuciones imprevistos del costo o del plazo de finalización de un proyecto de inversión. El Director del Proyecto de AyC es el responsable de revisar y aprobar o rechazar las órdenes de cambio. Las órdenes de cambio cuya aprobación se recomiende se enviarán con una nota de presentación al nivel apropiado de los ejecutivos de AyC. Todas las órdenes de cambio serán rastreadas y registradas en el Registro de Órdenes de Cambio por el Director del Proyecto o el Administrador del Proyecto de AyC designado.
G. Actividades generales de administración de proyectos	Los Directores del Proyecto y/o Administradores del Proyecto de AyC trabajarán con el Contratista General para mantener y utilizar varios registros y herramientas del proyecto para la gestión efectiva de los proyectos de inversión. Estos registros y herramientas incluirán, entre otros, Registros de Órdenes de Cambio, Registros de Solicitudes de Información, Informes de Previsión de Costos que incluyan Informes de Asignación de Recursos para Imprevistos e Informes del Avance de las obras. Los encargados de la administración del proyecto celebrarán reuniones periódicas con el Contratista General y el departamento de Operaciones del Hotel para supervisar el avance de las obras.
H. Gestión del cronograma del proyecto	Los Directores del Proyecto y/o Administradores del Proyecto de AyC trabajarán con el departamento de Servicios Globales de Diseño, Operaciones del Hotel, HSM y el Contratista General para elaborar y mantener un cronograma del proyecto detallado. El cronograma del proyecto abordará las fechas de hitos clave del proyecto, las cuales incluirán la aprobación de los permisos necesarios, la entrega de los FF&E, el inicio y la finalización del proyecto y otras fechas que se consideren críticas para la entrega oportuna del proyecto. Además de estas fechas de hitos clave, los cronogramas de los proyectos de HGV podrán incluir también las fechas previstas para el inicio de las ventas, la fecha en la que se pueden reconocer los ingresos (de acuerdo con FP-FIN-011 - Política Contable sobre Ingresos derivados de Tiempo Compartido), las fechas de registro conforme a la ley y otros hitos críticos del negocio. El cronograma del proyecto deberá minimizar la interrupción de los negocios en la medida de lo posible, manteniendo un ritmo de trabajo eficiente y rentable.
I. Gestión de riesgos del proyecto	Los Directores y/o Administradores del Proyecto de AyC trabajarán de manera conjunta con el Contratista General, los Consultores, HSM y Operaciones del Hotel para identificar y documentar los riesgos clave para el costo, el cronograma y la calidad del proyecto. Los riesgos iniciales antes del comienzo del proyecto se documentarán en la Nota de Presentación del Contrato. Los riesgos del proyecto se revisarán en la reunión sobre el estado del proyecto in situ y en las reuniones quincenales de revisión del proyecto realizadas en la sede de Hilton Worldwide en McLean.
J. Gestión de la seguridad y protección relacionadas con el proyecto	Los Directores y/o Administradores del Proyecto de AyC se asegurarán de que el Contratista General haya preparado y siga los planes de seguridad apropiados. Los Contratistas Generales deberán compartir los planes de seguridad y protección con la Administración del Proyecto de AyC y el departamento de Seguridad y Protección de Hilton cuando se les solicite.
K. Contabilidad de los proyectos	Los Directores y/o Administradores del Proyecto de AyC se asegurarán de que las obras se realicen en estricta conformidad con los planes, las especificaciones y el cronograma de hitos del proyecto. Los Directores y/o Administradores del Proyecto de AyC son responsables de trabajar estrechamente con los Equipos de Finanzas y/o los Administradores Generales del Hotel en los proyectos de inversión del hotel para revisar y aprobar las solicitudes de pago a los contratistas, consultores y proveedores. En los Proyectos de Inversión de HGV, el Director del Proyecto trabajará estrechamente con el departamento de contabilidad de HGV para garantizar que todas las cuestiones de compensación, pago y contabilidad se aborden adecuadamente. De acuerdo con las prácticas estándar de la industria y con el fin de garantizar la finalización de las obras en tiempo y forma, la retención de garantía se realizará sobre el valor total del contrato. Ésta suele encontrarse entre el 5 y el 10% del valor contractual, pero puede variar en función del tipo de obra que se realice, el tamaño y la complejidad del proyecto y otros factores. La retención de garantía se define en el contrato celebrado por AyC en función del riesgo percibido en relación con cada contratista. Por lo general, la retención de garantía se mantendrá durante un mínimo de 30 días tras la finalización de la obra, la entrega de todas las garantías, la puesta en marcha de los sistemas, la recepción de los finiquitos requeridos y la verificación de todos los documentos necesarios. La liberación parcial de las retenciones de garantías después de que se hayan completado con éxito niveles específicos de la obra y se hayan recibido renunciaciones y liberaciones será aprobada por escrito por el Vicepresidente de Proyectos de Inversión y se conservará junto con los registros financieros y contables del proyecto en cada inmueble del hotel o HGV y los archivos del proyecto de AyC.
L. Informes de los proyectos	Todos los Proyectos de Inversión de los Hoteles se documentarán y serán objeto de seguimiento en el Informe Quincenal sobre Inversiones en Activos Fijos.

Este informe identificará los atributos clave del proyecto, las aprobaciones de financiamiento, las aprobaciones de diseño, el estado del cronograma, los costos previstos e incluirá observaciones sobre los retos y riesgos del proyecto. Además, en los proyectos más grandes y complejos, será necesario elaborar un informe mensual sobre el estado del proyecto que incluya fotografías de los avances, gastos detallados del proyecto y una descripción adicional del mismo.

Los Proyectos de Inversión en Activos Fijos de HGV serán documentados por los Administradores del Proyecto de AyC y se revisarán con el Comité Ejecutivo de HGV cada dos semanas para conocer el alcance, el presupuesto y el estado del cronograma del proyecto, y mensualmente para realizar una estimación del flujo de efectivo.

M. Cierre del proyecto

Finalización de una parte sustancial / definitiva

Los Directores del Proyecto y/o los Administradores del Proyecto de AyC se asegurarán de que, una vez finalizada una parte sustancial del proyecto, el Contratista General elabore una lista de verificación con la aportación de los departamentos de Operaciones del Hotel y Operaciones de HGV, los Consultores y los Subcontratistas. Dicha lista debe indicar claramente las actividades necesarias para una finalización completa.

Los Directores y/o Administradores del Proyecto de AyC se asegurarán, además, de que se emplee un proceso de verificación eficiente para completar satisfactoriamente toda la obra dentro del alcance del proyecto y lograr la finalización definitiva y que se obtenga toda la documentación requerida del proyecto. Los documentos necesarios para la finalización definitiva incluyen: (1) Las facturas definitivas del proyecto por la mano de obra y los materiales, (2) la liberación de todas las reclamaciones y gravámenes, (3) los planos de la obra terminada, (4) las garantías y (5) los certificados de inspección.

N. Auditorías de seguimiento de los proyectos

El departamento de Auditorías Internas o AyC podrán optar por iniciar una auditoría para evaluar más a fondo una desviación entre el presupuesto del proyecto y el costo final del mismo, así como para evaluar el cumplimiento de las políticas y procedimientos antes mencionados.

DEFINICIONES

Término / Acrónimo	Definición
Gastos Presupuestados	Los gastos previstos que se incluyen en el presupuesto anual de efectivo de inversión en activos fijos aprobado o que se añaden como resultado de las órdenes de cambio de los contratos.
Inversiones en Activos Fijos	Gastos que cumplen los criterios de capitalización definidos en el documento FP-FIN-001 Política Contable en materia de Activos Fijos.
Memorando de Aprobación del Contrato	Memorando elaborado por el Director del Proyecto / Administrador del Proyecto de AyC de Hilton para solicitar la aprobación del contrato a los responsables pertinentes de la aprobación de contratos conforme a la política FP-OPSFIN-154. El memorando incluye los antecedentes de adquisiciones, las tabulaciones de las ofertas y otra información adicional para su consideración antes de la aprobación y firma del contrato.
Finalización Definitiva	Finalización del proyecto de inversión y cierre de todas las tareas requeridas. La finalización definitiva se produce cuando se obtiene el certificado de ocupación final y todos los demás permisos necesarios.
Contratista General	Contratado por Hilton y responsable del material, la mano de obra, el equipo (como vehículos y herramientas de ingeniería) y los servicios necesarios para la construcción del proyecto. El contratista general podrá contratar a subcontratistas especializados para que realicen la totalidad de la obra o parte de la misma.
Fianzas de Cumplimiento	Fianza otorgada por una compañía de seguros o un banco para garantizar la finalización satisfactoria de un proyecto por parte de un contratista.
Retención de Garantía	Porción del precio contractual pactado que se retiene deliberadamente hasta que se finalice una parte sustancial de la obra a fin de garantizar que el contratista o subcontratista cumpla con sus obligaciones y complete esta última.

Finalización de una Parte Sustancial	Fecha en la que la obra o el proyecto de construcción, o una parte designada de los mismos, se ha finalizado en un grado suficiente, de acuerdo con los documentos del contrato de obra, de modo que el propietario puede utilizar u ocupar la obra o el proyecto de construcción o la parte designada de los mismos para el uso previsto para el que se diseñó y destinó originalmente.
Consultor Externo de Administración de Proyectos	Contratado por Hilton para brindar apoyo en las actividades diarias de administración de proyectos realizadas por AyC de Hilton.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Entidad / Personal	Responsabilidades
Arquitectura y Construcción de Hilton	Cumplimiento de esta política

DOCUMENTOS, HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS RELACIONADOS

Políticas y procedimientos	Ubicación
FP-OPSFIN-154 Operations Authority and Authorizations Policy	Enlace a FP-OPSFIN-154 (ACTUALIZAR UNA VEZ APROBADA)
HWI-HSM-002 Purchasing Policy –Goods and Services	Enlace a HWI-HSM-002
HW-CO-31 Authority to Execute Leases and Service, Technology, & Other Contracts	Enlace a HW-CO-31
FP-FIN-001 Fixed Asset Accounting Policy_Spanish	Enlace a FP-FIN-001
FP-FIN-020 Revenue Recognition_Spanish	Enlace a FP-FIN-020
HWI-FIN-106 Corporate Spending And Contract Execution Transactions Policy	Enlace a HWI-FIN-106
Herramientas / Plantillas	Ubicación
Servicios Globales de Diseño - Presentaciones necesarias para Proyectos de Inversión	Véase el Apéndice A
Memorando de Aprobación del Contrato	Véase el Apéndice B